

Gemeente Meerssen
College van B&W
Postbus 90
6230 AB MEERSSEN

Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
info@wrlimburg.nl
www.wachtnietopwater.nl

Vervolg n.a.v. resultaten onderzoek Geulmonding

Geacht college,

In de eerste helft van 2024 heeft de combinatie Royal HaskoningDHV en HKV in opdracht van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) de verkenning naar maatregelen in het Geulmondinggebied uitgevoerd. De verkenning is in samenwerking met Waterschap Limburg, de gemeenten Meerssen en Maastricht en Rijkswaterstaat tot stand gekomen. De resultaten van de verkenning en de voorgenomen vervolgstappen zijn 4 juni 2024 tijdens een bewonersbijeenkomst gepresenteerd. Het onderzoeksrapport is te raadplegen via www.wachtnietopwater.nl/geulmonding.

Na de bijeenkomst op 4 juni is het beeld ontstaan dat WRL als vervolg op het onderzoek alleen met de maatregelen 'verbeteren houtvang' en 'stroomlijnen van de sifon-inlaat' aan de slag gaat en met andere maatregelen wacht tot 2027. Dit heeft geleid tot de motie die in de gemeenteraad is aangenomen.

Naar aanleiding van deze motie hebben wij met wethouder Vanessa de Rond de onderstaande vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek besproken, verduidelijkt en afgestemd.

Vervolgstappen onderzoek Geulmonding

- WRL zal de maatregelen '*verbeteren houtvang*' en '*stroomlijnen bovenzijde inlaat sifon*' op korte termijn uitwerken tot een definitief ontwerp. Op basis hiervan zal het bestuurlijk regieteam besluiten over de uitvoering.

Verwacht tijdsfad*: In de nadere uitwerking zal bekeken worden wat de snelst haalbare uitvoeringstermijn is voor beide maatregelen. Verwachting is medio 2025 te kunnen starten met uitvoering.

- WRL laat een vervolgonderzoek uitvoeren naar de meest effectieve uitwerking van de maatregel '*kade of bedijking*'. Onderzocht wordt hoe deze maatregel zo optimaal mogelijk kan worden ingepast in samenhang met de huidige waterbergingsfunctie langs de Geul. Er wordt gekeken naar een variant met een dijk aan alleen de noordzijde van de Geul, die zowel Bunde beter beschermt als ook de doorstroming van de sifon verbetert door een verhoogde waterdruk.

Verwacht tijdsfad*: Het onderzoek is naar verwachting medio 2025 afgerond. Vervolgens zal het bestuurlijk regieteam besluiten over de uitvoering van de maatregel. Uitvoering zou in 2026 kunnen plaatsvinden, afhankelijk van het verloop van de benodigde procedures.

- Er is nader onderzoek nodig om te bepalen of de maatregel '*afvoeren Geulwater op Julianakanaal*' als haalbaar bestempeld kan worden. Dit onderzoek zal opgestart worden, maar gezien de complexiteit gaat dit tijd kosten. Dit geeft de gelegenheid om gelijktijdig ook bovenstroomse maatregelen mee af te wegen die als alternatief kunnen dienen. De maatregel '*uitbreiden sifon*' is een ingrijpende en relatief dure maatregel. De afvoercapaciteit wordt beperkt door hoge waterstanden van de Maas en de Geul kan verder bovenstrooms alsnog overstromen (bijvoorbeeld bij de brug Maastrichterlaan). Om deze redenen zullen deze twee maatregelen meegenomen worden in de integrale afweging over te treffen maatregelen voor het hele stroomgebied van de Geul, in het kader waarvan naar de meest effectieve en doelmatige inzet van maatregelen en middelen gezocht moet worden.

Verwacht tijdsfad*: In 2027 besluitvorming over maatregelenpakket stroomgebied Geul. Zie ook '*Verkenning maatregelen stroomgebied Geul*'.

Verkenning maatregelen stroomgebied Geul

Parallel aan bovenstaande vervolgstappen start in november de verkenning van een pakket aan maatregelen voor het hele Geulgebied. De verkenning start met verschillende onderzoeken naar mogelijkheden om water vast te houden, op te slaan en af te voeren. Hierbij worden dus de maatregelen '*afvoeren Geulwater op Julianakanaal*' en '*uitbreiden sifon*' meegenomen. Op basis van de onderzoeken worden verschillende pakketten met maatregelen samengesteld. Deze worden ieder aan de hand van nog te ontwikkelen modellen doorgerekend en geoptimaliseerd. Uiteindelijk besluiten de betrokken overheden samen welk maatregelenpakket uitgevoerd gaat worden.

**Het verwacht tijdsfad is een inschatting en is afhankelijk van diverse factoren zoals het verloop van benodigde procedures en capaciteit binnen programma WRL.*

Pilot woningscans

Naast de vervolgstappen n.a.v. het onderzoek Geulmonding en de verkenning van maatregelen voor het hele stroomgebied van de Geul, is er o.a. in Meerssen een pilot met woningscans gestart. Bewoners in geselecteerde buurten krijgen een woningscan aangeboden en een adviesrapport welke maatregelen ze kunnen nemen om hun woning beter te beschermen tegen schade door wateroverlast. Inmiddels loopt het proces van uitnodigen en aanmelden. De pilot loopt tot voorjaar 2025. Na een evaluatie wordt bekeken hoe deze dienst verder uitgerold kan worden over heel Limburg.


Campagne Wacht niet op water

Per 1 oktober is de nieuwe website wachtnietopwater.nl live. Op deze website vinden inwoners informatie en tips wat ze zelf kunnen doen om voorbereid te zijn op wateroverlast en welke hulp ze hierbij krijgen vanuit de overheid. Ook komt op deze website informatie over de plannen van de overheid om wateroverlast te verminderen. Om de naamsbekendheid en herkenbaarheid van Wacht niet op water te verhogen, is de campagne 'samen worden we waterweerbaar' gestart.

Subsidieregeling korte termijn maatregelen wateroverlast

Er wordt tevens door WRL gewerkt aan een subsidieregeling die projecten gaat stimuleren die op korte termijn bijdragen aan het waterveilig maken van Limburg ('Kansenbrigade'). Deze kan naar verwachting in het najaar opengesteld worden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ondergetekende.



M.L.M. (Michael) Theuns
Voorzitter Regionale Actietafel