

## NIEUWSBRIEF 3

### Rioolreconstructie. Korte Raarberg e.o.



Hierbij ontvangt u de 3<sup>e</sup> nieuwsbrief van de Gemeente Meerssen welke u informeert over de werkzaamheden aan de Korte Raarberg, Herkenberg en Parallelweg.

De aannemers zullen u op de hoogte brengen met eigen brieven over specifieke werkzaamheden in uw straat.

#### Voortgang

In de weken tot de bouwvak zijn er weer vele vorderingen te melden: de riolering op de Herkenberg in het fietspad is helemaal klaar. Het fietspad is voorzien van nieuwe tegels. De waterleiding in het onderste gedeelte van de Korte Raarberg is vervangen, getest en de woningen zijn aangesloten op de nieuwe leiding. De Korte Raarberg werd voorzien van asphalt om de weg tijdens de vakantie goed begaanbaar te maken.


De gasaansluitingen van de Korte Raarberg zijn vernieuwd tot en met huisnummer 29.



#### Planning Korte Raarberg


Bij de voortzetting van het werk na de bouwvak wordt de vervanging van de gasleiding vanaf huisnummer 29 tot aan de Lange Raarberg gestart. De gasleiding vanaf huisnummer 29 ligt alleen aan de even zijde van de straat, waardoor we de bereikbaarheid beter kunnen garanderen. Het verwijderen en vervangen van de gasleiding wordt per lengtes van ongeveer 150 meter uitgevoerd.

Als de gasleiding helemaal klaar is wordt er nog een glasvezelkabel aangelegd. We verwachten dat de vervanging van de gasleiding en het aanbrengen van de glasvezel ongeveer 5 weken zal duren. De rode streepjes geven een indicatie waar we per week zullen zijn.




Het gedeelte Korte Raarberg tussen de rotonde aan de Volderstraat en het Synagogenplantsoen wordt omgebouwd naar de nieuwe, definitieve situatie. Maandag wordt het tijdelijke asphalt weer opgebroken en wordt de straat met de nieuwe klinkers gestraat. Dit gedeelte is dan helemaal klaar. De verwachting is dat dit straatwerk ongeveer een week duurt.

Hieronder ziet u waar het straatwerk gaat plaatsvinden



## Planning Herkenberg/Parallelweg



Op vrijdag 16 augustus wordt de bocht bij het Stella Maris college opnieuw geasfalteerd. Voetgangers en fietsers kunnen het werk over het fietspad passeren, autoverkeer wordt omgeleid

In deze afbeelding is aangegeven waar we gaan werken. De bus wordt omgeleid. De weg is beschikbaar voor hulpdiensten in uiterste noodgevallen.

Tegelijkertijd worden op de doorgaande Herkenberg de trottoirband recht gelegd en wordt het asfalt vernieuwd. De Herkenberg is daardoor tot en met 6 september afgesloten voor doorgaand verkeer.

## Planning en bereikbaarheid Vauwerhof

Vanaf maandag 12 augustus wordt de parkeerplaats aangepakt. Hier staan nu de keten van de aannemers (rode kader). Ook wordt een regenwaterriolering aangebracht en de parkeerplaats krijgt een nieuwe inrichting. Om de riolering aan te brengen wordt de Herkenberg weer afgesloten voor doorgaand verkeer. De verbinding van de Vauwerhof met de Herkenberg is dan ook **niet** beschikbaar.


## Bereikbaarheid Korte Raarberg

Op het moment dat de gasleiding wordt vervangen in uw gedeelte, is uw woning enkel te voet of per fiets bereikbaar. We hopen een nog betere bereikbaarheid te kunnen realiseren, alleen kunnen wij deze niet garanderen. Ter hoogte van het straatwerk kunnen de woningen alleen te voet en per fiets worden bereikt.



## Bereikbaarheid Herkenberg

De woningen aan de Herkenberg West (woongedeelte) kunnen tot en met dinsdag 13 augustus en na 16 augustus, vanaf de Parallelweg én de Gansbaan worden bereikt (groene én rode lijn). Bij het vervangen van het asfalt, van woensdag 14 augustus tot en met vrijdag 16 augustus, zijn de woningen alleen via de Gansbaan bereikbaar (rode lijn).



## Volgende nieuwsbrief:

Week 34 (26 augustus – 30 augustus)

Voor vragen of meldingen kunt u contact op nemen met de Omgevingsmanager Maarten Beks, bereikbaar op 06-5264 0722 of per e-mail via [ipbb.beks@outlook.com](mailto:ipbb.beks@outlook.com)

