

Informatiebijeenkomst maandag 9 december 2019

Onderhoud & Verlegging overkluisde Watervalterbeek

achter de woningen aan de Stationstraat



kragten

CRUX

Introductie

- Wethouder Remco Vertommen
- Victor Dinjens (beleidsmedewerker waterbeheer)
- Bas Snijders (Crux BV)
- Roger Feller (Kragten BV)
- Maarten Beks (omgevingsmanager)
- Myriam Cuypers-Ploem (communicatie)



CRUX 

Inhoud

- Welkomstwoord
- Inleiding
- Terugblik
- Stand van zaken fase 1
- Werkzaamheden fase 2
- Wat merkt u hiervan?
- Wat is de planning?
- Waar kunt u terecht met vragen?
- Wanneer volgt meer informatie?



Welkomstwoord

Wethouder

Remco Vertommen



Inleiding

Hoe hebben we het tot nu toe gedaan:

- Voorbereiding bij dit soort projecten is normaal: 1½ jaar
- Meerdere overleggen, bijeenkomsten om draagvlak te creëren en ideeën/suggesties te ontvangen
- Continu proces: hoe kan het slimmer, goedkoper, minder overlast (relining / pompen) → veel overwegingen → snelle keuzes
- Onvoorziene omstandigheden: oud riool aangetroffen
- Inbreng/creativiteit ondernemersvereniging



**Bedankt voor uw medewerking,
begrip, ideeën & suggesties!**




kragten

CRUX

Terugblik


- **Onderzoek:** directe renovatie overkluizing nodig
- **Uitvoering in 2 fasen:**
 - Fase 1: renovatie overkluizing
 - Fase 2: omleggen beektracé
- Werkzaamheden gereed: **streven** vóór april 2020 i.v.m. seizoen hevige regenbuien
- Informatieavonden geweest voor bewoners, ondernemers en raad



Stand van zaken fase 1

Stabilisatie bestaande situatie

- Tijdelijk: Watervalderbeek omleiden
- Vloer gestort
- Holle ruimten gevuld achter de wanden
- Nieuwe buis ingebracht
- Resteert: vullen holle ruimten rondom de nieuwe buis (week 9 december)




Fase 2: aanleg nieuw tracé

Waarom een nieuw tracé van de beek?

Ontwerp gemaakt:

- Waar komt het nieuwe tracé van de beek?
- Waar liggen kabels en leidingen?
- Berekeningen uitgevoerd (capaciteit)
- Fundering bestaande bebouwing




Welke maatregelen gaan we nemen?

Stap 2 vervolg: Aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek


Uitvoering:

- Verleggen kabels en leidingen
- Aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek (buis)
- Herstel straatwerk



Werkwijze in fase 2?

- Werkzaamheden vanaf Beekstraat richting Stationstraat
- **Twee fasen:** 1) Beekstraat 2) Stationstraat
- **Bereikbaarheid:**
 - parkeergarage
 - panden / ondernemers
- Snelheid werkzaamheden versus bereikbaarheid
- Verkeersmaatregelen
- Rijroute werkverkeer
- Hulpdiensten worden geïnformeerd over afsluitingen



Wat merkt u van fase 2?

- Bouwkundige vooropnames overige huizen / panden (reeds gestart)
- Verkeershinder
- Bereikbaarheid woningen beperkter met auto
- Geluidsoverlast
- Trillingen & stof



Wat merkt u (Beekstraat)?

- **Start werkzaamheden: januari / februari**
Duur: ca.1 maand
- Winkelcentrum blijft te voet bereikbaar langs het werk
- Verkeer Gasthuisstraat – Beekstraat blijft mogelijk (groene pijl)
- Maatwerk voor bereikbaarheid bewoners en ondernemers werkgebied



Wat merkt u (Stationstraat)?

- **Start werkzaamheden: februari / maart**
Duur: ca. 1 ½ maand
- Winkelcentrum blijft te voet bereikbaar langs het werk
- Verkeer Gasthuisstraat – Beekstraat blijft mogelijk
- Maatwerk voor bereikbaarheid bewoners en ondernemers in werkgebied
- Parkeergarage blijft bereikbaar



Wat is de planning?



Bouwkundige vooropname:

reeds gestart

Inloopavond

ontwerp, tekeningen,
omleidingsroute, planning

maandag 13 januari 19-21u
KCC, Markt 50

Start werkzaamheden Beekstraat:

eind januari / februari

Start werkzaamheden Stationstraat:

eind februari / maart

Werkzaamheden gereed:

april / mei



kragten

CRUX

Vragenronde



Waar kunt u terecht met vragen?

Team Communicatie

telefoon 14 043

e-mail: info@meerssen.nl

of omgevingsmanager Maarten Beks:

telefoon 06 – 52 64 07 22

Beks
IPBB



Hoe wordt u verder geïnformeerd

- **Inloopavond** op maandag 13 januari (19-21u)
(net voor aanvang uitvoering fase 2)
- Bewonersbrieven
- Projectpagina en nieuws op www.meerssen.nl
- Digitale nieuwsbrief -> aanmelden: www.meerssen.nl
- Social media
- Gemeentepagina Geulbode



Bedankt voor uw aandacht!



kragten

CRUX