

Onderhoud & Verlegging overkluisde Watervalterbeek achter de woningen aan de Stationstraat



kragten

CRUX

Introductie

- Wethouder Paul Sanders (waterbeheer)
- Wethouder Jan Gulikers (economie & verkeer)
- Victor Dinjens (beleidsmedewerker waterbeheer afdeling ruimte)
- Roger Feller (civieltechniek Kragten BV)
- Maarten Beks (omgevingsmanager)
- Pascal Seijkens (wegbeheerder)
- Edo Zaaijer (Waterschap Limburg)
- Myriam Cuypers-Ploem (communicatie)



CRUX 

Programma

- Welkomstwoord wethouder Paul Sanders
- Wat is er aan de hand?
- Welke maatregelen gaan we nemen?
- Wat merkt u hiervan?
- Wat is de planning?
- Vragenronde
- Waar kunt u straks terecht met vragen?
- Wanneer volgt verdere informatie?



Welkomwoord wethouder Paul Sanders



kragten

CRUX 

Presentatie Victor Dinjens




kragten

CRUX

Wat is er aan de hand?

Overkluisde Watervalderbeek
achter de huizen aan de
Stationstraat



kragten

CRUX

Wat is er aan de hand?

Resultaten onderzoeken

- Scheuren in de overkluizing
- Scheefstand van de wanden
- Uitspoelingen van grond

Conclusie


- Bouwteam vormen
- We moeten maatregelen nemen
- Vóór seizoen hevige buien (april t/m september)



Welke maatregelen gaan we nemen?

Stap 1: Stabilisatie bestaande situatie


- Bouwkundige vooropname woningen en bedrijven
- Aanbrengen betonnen vloer in overkluizing
- Vullen van holle ruimten achter de wanden van de overkluizing
- Tijdelijk: Watervalderbeek omleiden



Welke maatregelen gaan we nemen?

Stap 1 vervolg: Stabilisatie bestaande situatie

- Scheuren dichtmaken
- Aanbrengen buis in de overkluizing
- Vullen ruimte tussen de buis en de overkluizing met beton



Wat merkt u van fase 1?


- Bouwkundig expert doet vooropnames huizen / panden (nr. 1 t/m 17 oneven)
- Verkeershinder
- Geluidsoverlast (pompinstallatie)
- Trillingen & stof



Wat merkt u van fase 1?

Periode 7 oktober t/m 1 november


- Verkeershinder
(afsluitingen doorgaand verkeer en omleidingen)
- Geluidsoverlast (pompinstallatie)
- Trillingen & stof



Wat merkt u van fase 1?

Periode 1 november t/m 1 januari

- Verkeershinder (verkeerslichten)
- Geluidsoverlast (pompinstallatie)




Welke maatregelen gaan we nemen?

Stap 2: Aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek in Stationstraat

Ontwerp maken:

- waar komt het nieuwe tracé van de beek
- waar liggen kabels en leidingen
- fundering bestaande bebouwing




Welke maatregelen gaan we nemen?

Stap 2 vervolg: Aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek

Uitvoering:

- verleggen kabels en leidingen
- indien nodig: verleggen bestaand riool
- aanleg nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek (buis)
- herstel straatwerk



Wat merkt u van fase 2?

Periode januari t/m maart


- Bouwkundig expert doet vooropnames van de overige aanliggende panden
- Verkeershinder (afsluiting doorgaand verkeer)
- Bereikbaarheid woningen beperkter met auto
- Geluidsoverlast, trillingen & stof



Wat merkt u van fase 2?

Periode januari t/m maart

- Bouwkundig expert doet vooropnames van de overige aanliggende panden
- Verkeershinder (afsluiting doorgaand verkeer)
- Bereikbaarheid woningen beperkter met auto
- Geluidsoverlast, trillingen & stof



Wat is de planning?



Stap 1: Stabilisatie bestaande situatie

Bouwkundige vooropname:	vanaf 30 september
Inrichten werkterrein:	vanaf 7 oktober
Omleiden Watervalderbeek:	vanaf 14 oktober
Aanbrengen vloer in overkluizing:	vanaf 15 oktober
Vullen holle ruimten:	vanaf 18 oktober
Scheuren dichten:	vanaf 25 oktober
Aanbrengen buis in overkluizing:	23 oktober tot 1 november

Wat is de planning?

Stap 2: Nieuw ondergronds tracé Watervalderbeek door Stationstraat



Vorbereiding werkzaamheden Stationstraat:	14 oktober tot 29 november
Geen werkzaamheden, wel pompen:	1 november tot 1 januari
Aanleg nieuwe buis/ koker door de Stationstraat:	januari t/m maart 2020



kragten

CRUX

Vragenronde



kragten

CRUX

Waar kunt u terecht met vragen?

**Team Communicatie of
Beleidsmedewerker rioolbeheer Victor Dinjens**

telefoon 14 043

e-mail: info@meerssen.nl



Hoe wordt u verder geïnformeerd?

Volgende informatieavond: medio november

Dan informatie over:

- uitgevoerde werkzaamheden
- doorkijk komende werkzaamheden

Wij houden u op de hoogte via:

- projectpagina en nieuws op www.meerssen.nl
- digitale nieuwsbrief (per mail) -> aanmelden: www.meerssen.nl
- ondernemersbrieven / nieuwsbrieven
- social media gemeente
- gemeentepagina geulbode

Omgevingsmanager Maarten Beks

tel. 06-52640722

E-mail ipbb.beks@outlook.com



Bedankt voor uw aandacht!



kragten

CRUX